INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 30 de septiembre del 2026

				Inversión			Metas				% Avance Financiero	% Avance Metas
Capitulo	Descripción de la actividad	CONCEPTO	Descripción UR	Aprobado	Modificado	Devengado	Unidad de Medida	Programado	Modificado	Alcanzado		
5000	Equipamiento de oficinas	5100	Mobiliario y equipo de administracion	$ 305,400.00	$ 237,034.21	$ 237,034.21	Equipo adquirido	32	33	33	100%	100%
5000	Equipo de computo	5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$ 1,345,215.25	$ 1,552,601.66	$ 74,579.69	Equipo adquirido	21	22	1	5%	5%
5000	Activos Intangibles	5900	Software y Licenc	$ 573,338.38	$ 291,372.28	$ 291,372.28	Equipo adquirido	4	4	2	100%	50%